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En la presente Monografía se pretende analizar el Urbanismo dentro de un 
cambio de escenario económico como el acaecido en los últimos años. 
 
En esta monografía se expresará la opinión personal del equipo que ha estado 
al  cargo de todo el proceso urbanístico, tras lo cual aparece la reflexión sobre el 
beneficio del Agente Urbanizador y Propietario, relacionado con el riesgo que sufre el 
Agente urbanizador.  
Proponiendo como solución elevar las cargas urbanísticas a favor de la 
Administración, (preferentemente en inmuebles construidos), y como contraprestación 
disminuir considerablemente los tiempos necesarios para los desarrollos. 
   
El desarrollo urbanístico planteado de partida tiene sus orígenes en el año 2.004, el 
cual era  beneficioso para todos los agentes intervinientes, (propietario, administración 
y urbanizador), pero tras el análisis realizado se verá como al cambiar las circustancias 
externas del mercado,  el que sufre las consecuencias principales será el urbanizador. 
Intentaremos ponernos en la piel del urbanizador para poder solucionar sus problemas 
económicos y proponer soluciones para que no vuelvan a suceder en un escenario 
semejante.  
Los agentes principales que intervienen en la transformación de terrenos para 
convertir estos en ciudad son el Propietario, La Administración y El Urbanizador. 
Siendo los tres agentes indispensables para el buen resultado del producto, lo que nos 
hace reflexionar sobre el proceso y no cargar todo el riesgo o inseguridad sobre uno de 
ellos como es el urbanizador, ya que estimamos que actualmente es así, no nos 
extrañe que aparezcan grandes plusvalías para este. 
Por lo que esta monografía pretende reducir las plusvalías generadas por el urbanismo, 
analizando un caso real de desarrollo urbanístico en la comunidad de Castilla-La 
Mancha. 
Los factores positivos que tenía el desarrollo urbanístico planteado para los distintos 
agentes eran: 
• Propietario: revalorización de sus terrenos agrícolas. 
• Administración: Solucionar los problemas que tenía la urbanización adyacente, 
ya que se encontraba deteriorada en cuanto a infraestructuras y estándares 
mínimos de calidad de vida. (ya que era una urbanización exterior al 
municipio). 




PABLO SÁNCHEZ CASARRUBIOS. – ARQUITECTO. – Avd. de Portugal nº.32. Local 12. Griñón. Madrid. 
5 
• Urbanizador: Obtención de suelo a un bajo coste, para poderlo poner en el 
mercado. 
 
1.2. CAMBIO ECONÓMICO. 
En el periodo que se estaba gestionando el desarrollo urbanístico (2.004 -2.009) se 
produjo uno de los mayores cambios en la situación económica mundial siendo más 
acentuada esta en España, debido a la influencia que tenía la construcción en el PIB. 
Bajo este escenario que creo que por todos es sabido se estaba  tramitando en 
paralelo un desarrollo urbanístico óptimo para todas las partes. 
 
 
2. DESARROLLO URBANÍSTICO. 
 
El presente desarrollo urbanístico esta basado en el Decreto Legislativo 1/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio y Actividad 
urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), así como en el Reglamento de Planeamiento 
de la LOTAU. 
El suelo que nos ocupa tenía la clasificación de Rústico de Reserva,(art.47.2 
TRLOTAU), para el que se pretendía realizar una Consulta Previa  (art.64.7 del TRLOTAU), 
con cuya aprobación del Pleno municipal daría pie a la presentación del correspondiente 
Programa de Actuación Urbanizadora (art.120 TRLOTAU), promoviéndose todo el desarrollo 
mediante la Adjudicación  Preferente  (art.123 TRLOTAU), ya que se trataba de propietario 
único, el cual tenía firmado un convenio de colaboración con el Agente Urbanizador, en la 
modalidad de aportación de terrenos y la obtención de los terrenos urbanizados. 
El desarrollo urbanístico presentado tenía la característica de encontrarse en el exterior 
del casco urbano, junto a una urbanización con grandes necesidades de infraestructuras, 
como accesos, suelos de dotaciones, abastecimiento y saneamiento, con lo que se pretendía 
por parte de todos solucionar gran parte de estas necesidades.  
 
 








2.1. TRAMITACIÓN DEL DESARROLLO URBANÍSTICO.(P.A.U.) 
 
El presente apartado pretende desarrollar pormenorizadamente todos los aspectos 
acaecidos desde las reuniones previas con la Administración local,  en el que se trataba el 
desarrollo urbanístico, hasta la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento. 
 
El primer paso fue la presentación y posterior aprobación de la Consulta Previa, para la 
cual era necesario la obtención del informe de Valores Naturales del ámbito de actuación, la 
cual se aprobó en sesión plenaria del 20 de diciembre de 2.004. 
 
Tras la aprobación por parte de la administración de la consulta previa, se presentó el 
Programa de actuación Urbanizadora, el cual englobaba los siguientes documentos: 
• Modificación puntual de las Normas Subsidiarias. 
• Plan Parcial  
• Proyecto de urbanización. 
 
Se realizó todo lo necesario para obtener la Adjudicación Preferente (art. 1234 de 
TRLOTAU) de ahí que se presentara la Alternativa técnica con el proyecto de Urbanización, ya  
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que se tenía el respaldo del único propietario mediante la firma de un convenio de colaboración 
en especie, por el que se le entregaban terrenos urbanizados. 
Tras la presentación del PAU “La Unquerilla” se realizó la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de gran tirada, para tenerlo a exposición 
pública durante 20 días, tras este periodo y no habiéndose presentado ninguna alternativa en 
competencia, se abrió el periodo de presentación de Plicas de 10 días, (proposiciones jurídico 
económicas y propuesta de convenio). Trascurrido este plazo se abrieron las distintas Plicas 
cosa que en esta actuación sólo se presentó una, por lo que el día siguiente a la terminación 
del plazo se abrió y se levanto acta de ser la única Alternativa técnica y la única Plica, por lo 
que se produjo la Aprobación Inicial del PAU y la Adjudicación provisional por el Pleno del 
Ayuntamiento el 9 de mayo de 2.005. 
Al tener la aprobación inicial se procedió a realizar la Concertación Interadministrativa 
(art. 9 y 10 de TRLOTAU), por lo que se pidió informe sobre la actuación a las siguientes 
administraciones: 
• Municipios colindantes. 
• Consejería de educación 
• Consejería de Bienestar social. 
• Consejería de Cultura 
• Consejería de Medio Ambiente, de la que se obtuvo: 
1. Informe de valores naturales. 
2. Resolución de la evaluación de impacto ambiental Preliminar. 
3. Resolución de la evaluación de impacto ambiental. 
• Consejería de Agricultura. 
• Confederación Hidrográfica del Tajo. 
• Mancomunidad de la Sagra Alta. 
• Consejería de obras públicas. (Saneamiento, Depuración y abastecimiento de 
agua) 
• Empresa encargada de Abastecimiento del municipio, Aqualia. 
• Empresa encargada de la explotación de la EDAR, INIMA, S.A. 
 
Tras la obtención de todos los informes necesarios se obtuvo el Informe preceptivo y vinculante 
de la Comisión Provincial de Urbanismo, (ya que se trataba de un municipio de menos de 
10.000 habitantes), con fecha 29 de marzo de 2.007 en el que se informaba favorablemente. 
Tras emisión del Informe favorable se produjo la Aprobación Definitiva en la sesión plenaria del 
2 de mayo de 2.007. 
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 Trascurrido este acto se produjo la firma del convenio definitivo (octubre 2.007)con la 
presentación de los pertinentes avales. 
 
 Como en la Alternativa técnica ya figuraba el proyecto de urbanización, la aprobación 
definitiva por parte del pleno y la firma del convenio, significaba que podía comenzarse la obra 
de urbanización. 
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2.2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 
 
En este apartado se analizará pormenorizadamente los puntos seguidos en la presentación y 
aprobación del proyecto de reparcelación con el fin de poder protocolizarlo en el Registro de 
la Propiedad.   
El Proyecto de Reparcelación se presentó en el Ayuntamiento en octubre de 2.007, pasando 
a estar a exposición pública trascurrido todos los plazos pertinentes se realizó la 
protocolización en el Registro de la propiedad. 
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2.3. PERIODO DE EJECUCIÓN. 
 
a. Planning de obra 
Se va a describir todo el proceso y las previsiones que se han realizado  a lo largo del tiempo, 
ya que este es un factor decisivo en todo el proceso, por el que veremos como este desarrollo  
urbanístico se empezó a gestionar en un momento en que la economía estaba en alza, pero 
por lo largo del periodo se termino  o se entró en un periodo de Crisis Global, por lo que el 
planteamiento inicial hubo que reconsiderarlo, teniendo que entrar en aspectos distintos a los 
iniciales para poder salvar la situación económica del desarrollo. 
   
b. Presupuesto de obra. 
Se aporta el presupuesto de urbanización global en el que figuran todos los gastos existentes 
durante el proceso, dejando como valor de suelo la aportación de los terrenos al propietario, de 
ahí que no figure en la tabla como gasto. 
Se obtiene una repercusión sobre suelo bruto de 27,87 €/m2.suelo. 
 
RESUMEN DE OPERACIÓN Y COMPARACION DE PREVISION-REALIDAD 
CONCEPTO PREVISION % 
  Euros   
OBRA 5.306.692,74 85,44%
COORDINAC SEG Y SALUD 12.360,00 0,20%
GASTOS FISCALES 117.397,57 1,89%
NOTARIO 7.636,13 0,12%
PROYECTO 222.000,00 3,57%
DIRECCION DE OBRA 66.000,00 1,06%
COMERCIALIZACION 0,00 0,00%
ADMINISTRACION 167.840,78 2,70%
GESTORES EXTERNOS 7.900,00 0,13%
SEGUROS 2.983,64 0,05%
FINANCIEROS 300.000,00 4,83%
VARIOS/ ACREEDORES 0,00 0,00%
   
GASTOS TOTALES 6.210.810,86 € 100,00%
   
CONCEPTO PREVISION % 
      
Construcción 5.319.052,74 85,64%
Gastos Fiscales 117.397,57 1,89%
Gastos Generales 474.360,55 7,64%
Gastos Financieros 300.000,00 4,83%
      
TOTAL INVERSION 6.210.810,86 100,00%




















CONCEPTO PREVISION %             
s/prev 
1 Paviment y Mov Tierras 1.401.356,90 26,41% 
2 Red Agua, Riego e Hidrantes 204.622,12 3,86% 
3 Red Saneamiento 727.452,27 13,71% 
4 Red Energía Eléctrica 423.562,08 7,98% 
5 Red Alumbrado Publico 227.150,37 4,28% 
6 Red de Telefonía 130.397,35 2,46% 
7 Mobiliario Urbano y Jardinería 122.188,80 2,30% 
8 Señalización 35.962,85 0,68% 
9 Seguridad y Salud 9.000,00 0,17% 
 Red de Gas 0,00 0,00% 
10 Unión Fenosa 0,00 0,00% 
11 Depuración 425.000,00 8,01% 
12 Deposito 100.000,00 1,88% 
13 Mov. Linea Elect 900.000,00 16,96% 
14 Accesos Urb 600.000,00 11,31% 
 TOTAL OBRA 5.306.692,74 61,84% 
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3. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO URBANISTICO. 
 
3.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La presente monografía esta basada sobre una parcela de 222.835,35 m2. de suelo 
brutos, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Numancia de la Sagra, provincia de 
Toledo, a unos 40 Km. De Madrid y unos 45 Km. De Toledo, se encuentra separado del centro 
del municipio aproximadamente 1 Km. Siendo los accesos actuales la carretera del Pinar de 
Villeriche y el camino de Oteruelo. Se encuentra lindando por el Sur por la urbanización 
consolidada El Pinar de Villeriche, y su topografía es sensiblemente plana, las infraestructuras 
principales existentes en la zona se encuentran en estado deteriorado .(abastecimiento, 
depuración, viales,…) 
Estaba Clasificado como Suelo Rustico de Reserva y se destinaba al cultivo de 
cereales, con propietario único.  
Tras varias reuniones con la administración local y el propietario, se llega a un principio 
de acuerdo, por el que se ve favorable la tramitación de un desarrollo urbanístico residencial 
sobre estos terrenos, con el fin de solucionar algunos problemas de la urbanización existente, 
tras el cual se firma un convenio de colaboración entre el propietario único y la empresa que lo 
estaba gestionando que figuraría como Agente Urbanizador recompensando al propietario con 
terrenos edificables. 
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3.2.. CARACTERISTICAS NATURALES GENERALES DE LOS TERRENOS 
 
3.2.a. Encuadre Geológico Natural 
 
Posición geográfica y límites 
 
Las parcelas a ordenar se encuentran situadas en la zona este del municipio de Numancia de 
la Sagra (Toledo) con acceso por  carretera por la CM-4004 Numancia de la Sagra -Pantoja.  
 
Su superficie es de: 222.835,35 m2. Siendo sus límites: 
 
Linderos: Norte (Finca Colindante)              
                Sur    (Camino Carril de Arteruelo ) 
                         (Urb. El Pinar de Villeriche) 
                Este  (Vereda de Magón) 
                Oeste(Finca colindante) 
                         (Urb. El Pinar de Villeriche) 
   
Topografía 
 
Topográficamente el terreno presenta un relieve plano con ligera pendiente hacia el noroeste. 
La altimetría varía entre las cotas 550,00 y 555,00. En la zona de altura máxima presenta una 




El sector se encuentra ubicado en una zona perteneciente al Mioceno, facies detrítica, 
caracterizada por su composición arenosa o arcillosa. Desde el punto de vista geológico, los 
terrenos se encuentran en la denominada Cuenca Terciaria del Jarama., al Sur de dicha 
cuenca.  
 
Bajo el punto de vista morfológico, los terrenos presentan un alto grado de estabilidad natural. 
Litológicamente los terrenos están constituidos por  limos arcillosos, arcillas, arenas y gravas. 
 
Según los resultados del estudio geotécnico realizado a tal efecto en los terrenos objetos de la 
actuación, se puede exponer que los terrenos a que se refiere este proyecto, están construidos 
por los siguientes estratos de menor a mayor profundidad: 
Nivel A, Tierra vegetal: de espesor variable entre 20 y 90 cms., formado por arcillas arenosas 
alternadas de color marrón oscuro con abundantes raíces. 
 
Nivel B, que aparece debajo del anterior y hasta el final de la excavación realizada, en toda la 
superficie estudiada con excepción de los puntos de mayor cota. Está compuesto por 
alternancia de capas de arcilla y limos de color marrón claro y capas de arenas limosas y 
arcillosas de color marrón, en ocasiones con algo de grava. Todos estos materiales presentan 
una compacidad media. Según PG-3/75, todos los materiales de este nivel tienen clasificación 
de suelo tolerable. 
 
















El presente informe desarrolla la climatología de la zona en sus aspectos básicos de: análisis 
de las temperaturas, pluviometría, humedad relativa, presión atmosférica, vientos dominantes, 
velocidad y frecuencia de los mismos, soleamiento. 
 
Los datos informáticos que han servido de base, están tabulados en las fichas de climatología 
del Instituto Nacional de meteorología de Madrid. 
 
Conviene también tener en cuenta para correcta interpretación de los datos de temperaturas 
las siguientes advertencias: 
 
1.- La temperatura mínima suele ocurrir entre 6 y 8 de la mañana, aunque depende de la hora 
de la salida del sol y se presentan excepciones irregulares debidas a perturbaciones 
atmosféricas. 
2.- La temperatura máxima suele ocurrir entre las 14 y las 16 (de 2 a 4 de la tarde) con las 
mismas excepciones por perturbación. 
3.- la temperatura media del día concuerda más o menos con la temperatura a media mañana 
y a media tarde. 
4.- Las medias mensuales pueden representar sensiblemente las condiciones reinantes a 









Las temperaturas se han analizado a partir de cinco datos: máximo absolutos normales, 
medias de las máximas absolutas, medias mensuales. 
 
 
Este análisis nos muestra que la diferencia de temperaturas medias anuales es de 28º C, en 





El valor medio de la precipitación total es de 321 litros por metro cuadrado. 
La gran mayoría de precipitaciones se origina en los meses de Marzo a Mayo y de Octubre a 
Diciembre con medias mensuales del orden de los 33-45 l/ m2, acentuándose la sequedad en 
Julio y Agosto (10 l/ m2.). 
 
Humedad relativa y Presión atmosférica 
 
La humedad media diaria varía anualmente de un 88% y 94% en los meses de Diciembre y 
Enero a un 55% en el mes de Julio. 
Con respecto a la presión, se mantiene prácticamente constante a lo largo del año, variando 
únicamente de los meses de invierno y otoño a los de primavera y verano de 1 a 2 milibares. 
La máxima anual es de 708,2 milibares en Diciembre y la mínima de 705,6 en Abril.  
 
 








La interpretación fundamental, es que no existen vientos de gran intensidad. 
El viento dominante es de dirección sudoeste.       
             
3.2.c.  Ecología  
 
.Paisaje y Vegetación 
 
 Paisajísticamente tanto el terreno como su entorno corresponden al tradicional de meseta 
castellana, con una topografía sin cambios sobresalientes que permiten dominar una vasta 
extensión de terreno, que en su mayor parte está cultivado por cereales, adoptando el paisaje, 
el color típico de dicho cultivo.   
Los árboles son escasos en el entorno, predominando el olivar en algunas pequeñas zonas del 
sector.  
 
En cuanto al Paisaje se fija por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrolla Rural en su 
informe emitido en fecha 17 de Agosto de 2.006 con exp. PL/OT/TO/841, que no es un aspecto 
de especial atención en la zona. 
Aunque se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
- Se adecuará los volúmenes de edificación de las construcciones a la topografía, minimizando 
el impacto sobre el paisaje, sin utilizar colores vivos. 
- Se albergará en los viales alcorques en ambas aceras cada 8 m. de distancia. 
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FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR “ LA UNQUERILLA” 
 
CLASE DE SUELO                                                      URBANIZABLE O APTO PARA URBANIZAR 
PLANEAMIENTO GENERAL                                      NORMAS SUBSIDIARIAS 
PLANEAMIENTO DE DETALLE                                 PLAN PARCIAL 
SISTEMA DE ACTUACIÓN                                        AGENTE URBANIZADOR 
INICIATIVA                                                                  PRIVADA 




DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 
 
USO CARACTERÍSTICO.                                    RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Y MULTIFAMILIAR 
 
USO COMPATIBLE:                                            TERCIARIO Y EQUIP. EN TODAS SUS CLASIFICACIONES 
 
DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS:              25 VIV/HA 
 






DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO  EDIFICATORIO 
 
FORMA DE GESTIÓN:                                              INDIRECTA 
 
EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ESTÁ CONSTITUIDO POR UN AREA DE REPARTO INTEGRADO POR UN 
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CUADRO CARACTERISTICO DE SUPERFICIES   
USO CARACTERISTICO UBICACIÓN SUP. MANZANA SUP. USO % USO 
SISTEMAS GENERALES 
S.G.zona verde 
1 2.713,61  2.713,61   1,22% 
RESIDENCIAL Manzana A 16.800,00    
  Manzana B 9.409,58    
  Manzana C 10.458,00    
  Manzana D 10.800,00    
  Manzana E 10.800,00    
  Manzana F 7.640,14    
  Manzana G 9.600,00    
  Manzana H 9.600,00    
  Manzana I 5.676,72    
  Manzana J 10.825,66    
  Manzana K 12.066,74    
  Manzana L 14.630,33 128.307,17 57,58%
 CENTRO 
TRANSFORMACION C.T.1 19,05     
  C.T.2 20,25     
  C.T.3 20,25     
 C.T. 4 21,29 80,84 0,04%
 Se incluyen en Equip. 
privado C.T. 5 - 10 5  X  20,25 No computa 
EQUIPAMIENTO 
PUBLICO Educativo 7.200,00     
  E.P.1 7.107,40     
  E.P.2 1.003,41     
  E.P.3 506,03 15.816,84 7,09%
 EQUIPAMIENTO 
PRIVADO E.PRIV.1 2.804,85     
  E.PRIV.2 2.679,66 5.484,51 2,46%
 ZONA VERDE Z.V.1 22.774,46 22.774,47 10,22%
 VIALES VIALES 47.657,91 47.657,91 21,39%
          
TOTAL   222835,35 222.835,35 100,00%
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3.3.3. ESTÁNDARES DE CESIÓN 
 
Las cesiones que el presente Plan Parcial realiza a favor de la administración son: 
Sector:  222.835,35 m2. 
 
 SISTEMAS GENERALES: 
 -  Sistema General parques y jardines públicos:    
 2.713,61 m2. 
  Siendo según el art.19 de RPLOTAU. 500 m2. POR CADA 200 habitantes. 
  ( 564 viviendas x 1.91 hab./viv. = 1.077,24 habitantes, implica 2.693,10 m2.) 
(En zona verde no se  inscribe un círculo de 30m sino de 12m. por estar adosada a otra z.. 
verde local) 
  
Para el cálculo de las cesiones municipales se debe descontar del Ámbito  los Sistemas 
Generales. 
Ámbito de actuación: 222.835,35 m2.- 2.713,61= 220.144,29 m2. 
 
- ZONA VERDE: Art. 22.2 del Reglamento de Planeamiento   10% de la superficie total 
ordenada, destinado a zonas verdes. En el presente Plan se dejan 22.774,47 m2. siendo esta 
cifra superior al 10% 
 
-  EQUIPAMIENTO: Art. 22.2 del Reglamento de Planeamiento  20 m2 de suelo por 
cada 100 m2. de edificabilidad lucrativa. 78.978,93 m2. techo x 20 m2.suelo  / 100 m2. techo = 
15.795,78 m2. de suelo dejando el presente plan una parcela de 15.816,84 m2. de suelo. 
De la superficie de Equipamiento Público se reserva 7.200,00 m2. para Uso educativo 
reflejándose la ubicación en los planos de Ordenación, sin ser esta vinculante. (Según anexo IV 
del Reglamento de Planeamiento siendo como mínimo 12,00 m2. por vivienda, siendo 12,00 
m2. x 564viv. = 6.768,00 m2.) 
 
- VIALES: En el presente Plan se dejan 47.657,91 m2. de superficie destinada a viales, 
los cuales serán cedidos a la administración, representando esta cifra un 21.39% del Sector. 
Siendo la superficie total de cesión a la administración de 88.962,83 m2. representando 
el 39.92% del sector. 
Sin computar en el apartado anterior está la cesión del 10% del aprovechamiento 
lucrativo del Sector a favor de la administración, el cual será cedido o monetarizado en su 
momento. 
Suponiendo esta cesión: Parcelas de 500m2.  4.693,23 m2 
    Parcelas de 300m2.  8.137,48 m2. 
    Equipamiento privado     548,45 m2. 
Total 10% de aprovechamiento lucrativo ayuntamiento            13.379,16 m2.(suelo) 
 
- Art. 22.4 el Reglamento de Planeamiento   establece una dotación de plazas de 
aparcamiento privadas ubicadas en el interior de las parcelas a razón de 1.5 plazas por cada 
100 m2. de techo, lo que resulta un número de plazas de aparcamiento de 1.186 plazas 
privadas,( 78.978,93x1.50/100=1.185 plazas), ubicadas en el interior de las parcelas, 
reflejándose en la ordenanza. 
- Las plazas de aparcamiento público serán el 50% de las privadas, siendo como 
mínimo de 593 plazas publicas ubicadas en los viales, dejando 12 plazas para minusválidos, 
(superior a las exigidas por el código de accesibilidad de Castilla-La Mancha, una por cada 50  

















a.1- Equipamiento Privado: 3,73 m2/m2 x 5.484,51 m2= 20.457,22m2 
a.2- Residencial Parc. 500 m2. 0,38 m2/m2 x 46.916,91 m2=  17.834,28m2 
a.3- Residencial Parc. 300 m2. 0,50 m2/m2 x 81.499,87 m2=  40.687,43m2 
 
     Dando un total de edificabilidad del sector de 78.978,93 m2. 
 
Y representando  un  0.35 m2/m2. sobre la superficie bruta del sector y un 
                                  0.59 m2/m2. sobre la superficie neta privada. 
 
b) Densidad 
 564 viv. /  22,28 ha =     25,29 viv/ha 
 Aprovechamiento tipo:    0,33 
















 Unifamiliar 300 150 m2t. 246.130,00 1.621,20 30%          486,36 €/m2.t 
 
Unifamiliar 500 190 m2.t. 265.075,00 1.352,56 30%         405,77 €/m2.t 
Colectiva 100 m2.t. 142.000,00 1.422,99 30%         426,90 €/m2.t 
 TABLA DE APROVECHAMIENTO TIPO  
   PAU RESIDENCIAL LA UNQUERILLA - NUMANCIA DE LA SAGRA  





VIVIENDAS porcentaje S.EDIFICADA MÓDULO % V.REPERCUS. CP UA´s porcentaje
  m2u/viv. m2t/viv. viv. viv. m2t €/m2u Rep.máx. €/m2t    Uas 
Unifamiliar 
libre 300   151,82 268 47,5177% 40.688     486,36 1,00 40.688 55,51%
Unifamiliar 
libre 500   195,98 91 16,1348% 17.834     405,77 0,83 14.802 20,19%
Equipamiento 
privado   99,79 205 36,3475% 20.457     426,90 0,87 17.797 24,28%
Subtotal Libre     564 100,0000% 78.979         73.287   
Colectiva VPP 0 0 0 0,0000% 0 0,00 0,00% 0,00 0,0000 0,00 0,0000%
Colectiva VPT 
90CM 0 0 0 0,0000% 0 0,00 0,00% 0,00 0,0000 0,00 0,0000%
Colectiva VPT 
120 CM 0 0 0 0,0000% 0 0,00 0,00% 0,00 0,0000 0,00 0,0000%
Subtotal 
Protegida     0 0,0000% 0         0,00   
Total 
Residencial     564 100,0000% 78.979         73.287 100,0000%
Terciario         0     450,00 1,0541 0,00   
TOTAL 
EDIFICABLE         78.979         73.287   
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3.3.4. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el apartado del art. 92 del Reglamento de Planeamiento que remite al art. 40 
apartado 2 del mismo Reglamento, en el Suelo urbanizable las Normas Urbanísticas tendrán el 
carácter de ORDENANZAS DE LA EDIFICACION por lo que en este apartado pasamos a 
detallar sus aspectos característicos en cuanto se refiere a la edificación de las Zonas que se 
han señalado en este Suelo. Por supuesto, también le son aplicables las condiciones 
desarrolladas en las NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION.  
 
Se pasa a detallar las distintas ordenanzas que configuran todas las parcelas de este Plan 
Parcial. 
  
- Residencial unifamiliar en parcela de 500 m2. 
- Residencial unifamiliar en parcela de 300 m2. 
- Equipamiento Privado. 
- Equipamiento Público 
- Zona de red viaria. 
- Zonas Verdes Públicas 
 
En estas ordenanzas se ha intentado referenciar al máximo a las existentes en la actualidad en 
las N.N.S.S. de Numancia de la Sagra, creando algunas diferencias, debido principalmente a la 
inexistencia de la ordenanza creada. ( Ya que en las N.N.S.S. figuran ordenanzas unifamiliar 
en parcelas de 150 m2. y otra variedad en parcelas de 1.500 m2. ) No ajustándose la demanda 




RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (Parcela 500 m2) 
 
Uso característico   Residencial pareada ó aislada. 
Usos Compatibles:  Residencial multifamiliar (s/NNSS), comercial y 
oficinas máximo el 50% de la sup. de la parcela. 
Uso prohibido:  Los no expresados anteriormente. 
Parcela mínima    500 m2 
Ocupación máxima   70% 
Altura máxima    7.00 m / 2 plantas + bajo cubierta no computable 
Edificabilidad    0.38 m2 / m2 
Frente mínimo    10.00 m 
Retranqueos mínimos  5 m en fachada principal y 3 m en fachada posterior, 
permitiendo el adosamiento lateral en el lindero marcado en 
plano de Ámbito de Edificación, dejando en el lindero opuesto 
un retranqueo de 3 m.  
Aparcamiento: Se deberá dejar una dotación de 1,50 plazas por cada 100 
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RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (Parcela 300 m2) 
 
Uso característico   Residencial pareada ó aislada. 
Usos Compatibles:  Residencial multifamiliar (s/NNSS), comercial y 
oficinas máximo el 50% de la sup. de la parcela. 
Uso prohibido:  Los no expresados anteriormente. 
Parcela mínima    300 m2 
Ocupación máxima   70% 
Altura máxima    7.00 m / 2 plantas + bajo cubierta no computable 
Edificabilidad    0.50 m2 / m2 
Frente mínimo    7.00 m 
Retranqueos mínimos  5 m en fachada principal y 3 m en fachada posterior, 
permitiendo el adosamiento lateral en el lindero marcado en 
plano de Ámbito de Edificación, dejando en el lindero opuesto 
un retranqueo de 3 m.  
Aparcamiento: Se deberá dejar una dotación de 1,50 plazas por cada 100 




Uso característico   Residencial multifamiliar. 
Uso compatible    Terciario en planta baja. 
Uso prohibido:    Los no expresados anteriormente. 
Parcela mínima    No se fija 
Ocupación máxima   100% 
Altura máxima    10.50 m. /  baja+2+Bajo cubierta, si se engloba   
.                                                                        en la envolvente con pte. en cubierta a 45º 
altura máxima a cumbrera   14,00 m 
Edificabilidad    3,73 m2 / m2 
Frente mínimo    10.00 m 
Retranqueos mínimos   No se fija 
Aparcamiento: Se deberá dejar una dotación de 1,50 plazas por cada 100 




Esta Normativa será de aplicación en la manzana reseñada en la documentación grafica para este fin y 
los parámetros característicos serán los que figuran en las N.N.S.S. en su apartada 5.4. Ordenanza 
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4. PROBLEMÁTICA ECONÓMICA. 
 
Tras los análisis realizados con este desarrollo urbanístico se está en una situación 
delicada, con respecto a la materia económica, ya que se llevaba más de tres años con la 
tramitación y la gestión  para proceder a la ejecución de planeamiento, la cual se realizaba vía 
financiación hipotecaria sobre los terrenos, siendo la financiación obtenida a corto plazo, 
teniendo como periodo de carencia y de devolución de la deuda de tres años. 
En un principio la cuestión estaba planteada con la venta de 80 parcelas a un valor 
algo por encima del valor de tasación, con lo que la operación estaba cuadrada,  los costes 
totales de 6.300.000 € aproximadamente más la monetarizacion del aprovechamiento del 
Ayuntamiento 3.000.000 € aprox. Se suplían todo por la  venta anteriormente descrita, sólo era 
cuestión de ajustar los gastos y los ingresos en tiempo, para lo que se tuvo que pedir  un 
crédito hipotecario sobre la totalidad de las parcelas, con el fin de realizar la urbanización y 
cuando estuviera terminada realizar la venta y la consiguiente devolución del préstamo. 
El problema surge cuando por el largo periodo de tiempo que se necesita para la gestión de los 
desarrollos urbanísticos se entra en periodo de CRISIS , ya que los contratos de ventas de 
parcelas estaban  cerrados en periodo de bonanza económica. 
Debido a esta circunstancia el contrato que se tenía cerrado y con cantidades entregadas a 
cuenta se resuelve unilateralmente, dejando a la empresa promotora y urbanizadora en una 
situación delicada, ya que tenía cerrado todos los contratos de urbanización con lo que tenía 
que asumir todos los gastos, pero no tenía cubierto  ningún ingreso en el periodo que llevaba 
hasta la devolución de la hipoteca. 
Se tuvo que plantear un cambio de estrategia, ya que no podía mantenerse  con los terrenos 
urbanizados y pagados en el periodo de crisis, por no haber en el mercado empresa que 
quisiera comprar parcelas. 
Se empezó a plantear la posibilidad de reestructurar la deuda de los terrenos, pasándolo a las 
parcelas de vivienda colectiva, para desarrollar estas a un bajo coste, teniendo como objetivo la 
liberalización del valor del suelo de esas parcelas, el cual daba para soportar la deuda de toda 
la urbanización. 
Bajo las hipótesis anteriormente marcada, se ve que el mercado no es capaz de asumir unas 
viviendas al precio que se tenía pensado o que estaba tasado, y existiendo cierta imposibilidad 
de venta de suelo, se pretende analizar las distintas opciones que puedan tener demanda en el 
mercado actualmente, estimando que estas son realizar viviendas en régimen de cooperativa, 
o de protección pública o una tercera opción  de vivienda libre de promoción a un bajo coste, 
repercutiendo el descenso en el valor del suelo y en el beneficio del promotor, las tres 
situaciones planteadas será las que desarrollaremos para poder compararlas entre sí o 
combinarlas, debido al gran número de viviendas a desarrollar. 
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Datos de partida: 
 
Suelo Hipotecado por  8.300.000 €. 
Periodo del préstamo: 3 años (periodo de urbanización.) 
Superficie de suelo para edificación en vivienda colectiva libre: 5.484,51 m2. suelo, repartido en 
diez parcelas de 548,45 m2. suelo cada una. 
Edificabilidad: 20.457,22 m2.techo. 
Uso: residencial en vivienda colectiva y terciario en planta baja, compatible con el residencial. 
Modulo de Numancia de la Sagra: Area geográfica 1º. (1.164,80€/m2.útil) 
Valor de repercusión de tasación: 750 €/m2.techo 
Valor de tasación de las viviendas: 2.250 €/m2.techo 
 
El valor de tasación de las parcelas de residencial plurifamiliar  es: 15.345.000€ 
 
La edificación que se plantea está configurada por: 
 
Sótano 2:  aparcamiento  5.484,51 m2.techo. 
Sótano 1:  aparcamiento  5.284,51 m2. techo 
   Trasteros        200 m2. techo 
Planta baja: terciario  3.000 m2. techo 
Viviendas  2.484,51 m2.techo 
Planta primera viviendas  5.484,51 m2.techo 
Planta segunda viviendas  5.484,51 m2.techo 
Planta bajocubierta viviendas  5.484,51 m2.techo 
 
Siendo la superficie por usos: 
Aparcamiento:  10.769 m2. techo (300 plazas de 35,89 m2.techo) 
Trasteros:   200 m2. techo  (200 trasteros de 10 m2. techo) 
Viviendas   17.457,22 m2. techo (200 viv. De 87,25 m2. techo) 
 
Los datos de las viviendas proyectadas son viviendas de dos dormitorios de una sup. Const. 
Total de 87.25 m2. lo que da unos 67.75 m2. de superficie útil. 
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N° Udes Su CONSTRUCCIÓN 
  N° m2 m2/Ud € /m2 €uros 
Vivienda 200 67,75 87,22 550,00 9.594.200,00 
Locales 30 95,00 100,00 0,00 0,00 
Trasteros 200 8,00 10,00 250,00 500.000,00 
Garaje 300 25,00 35,00 250,00 2.625.000,00 
Suma 32.944,00 386,09 12.719.200,00 
 
 
4.1. ANÁLISIS DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
Se analiza la promoción como si fuera bajo suelo protegido aunque el suelo sea libre, para 
saber  si el valor del suelo lo puede soportar. 
Esta opción tiene como ventaja la gran demanda de producto de estas características que en el 
mercado en la actualidad, pero sobre todo la seguridad de obtener una financiación, la cual es 
la gran dificultad en este periodo. 
 
Valores máximo de venta: 
 
Vivienda: 
67.75 m2.útil x 1.164.80 €/m2.útil = 78.915,00 € x 200 ud. =  15.783.000,00 € 
 
Aparcamiento: 
25,00m2.útil x 1.164.80 €/m2.útil x60%=29.120,00 € x 300 ud. =  8.736.000,00 € 
 
Trasteros: 
8,00m2.útil x 1.164.80 €/m2.útil x60%=9.318,00 € x 200 ud. =   1.863.680,00 € 
Locales comerciales: 
100,00m2.t x 1.240,00 €/m2.t. = 124.000,00 € x 30 ud. =   3.720.000,00 € 
 
TOTAL VALOR MÁXIMO DE VENTA:     30.102.680,00 € 
 
Lo que representa que el Valor del suelo sea (20% del VMV)=  6.020.536,00 € 
 
Se ve que con esta opción el suelo no representa la totalidad de la deuda, pero si se puede 
regularizar si se unen el valor del suelo y el beneficio de promotor. 
 
Valor de suelo + Beneficio promotor = 6.020.536€ + 7.066.400€  =13.086.936 € > Hipoteca 
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Datos Finales: %INV Resultados: %/INV 
Valor suelo: 6.020.000,00 Euros 26,0%
INVERSIÓN + 
I.V.A. 24.856.115,84 Euros 107,47%
Valor 
Construcción 12.453.009,52 Euros 53,8% INVERSIÓN 23.128.071,12 Euros 100,00%
Préstamo 
Hipotecario 21.218.208,00 Euros 91,7%
INGRESOS + 
I.V.A. 32.636.459,43 Euros 141,11%
Int. Ptmo. Hip. 5,50 %   INGRESOS 30.194.471,83 Euros 130,55%
Int. Polz. Crto. 6,00 %   
BENEFICIO + 
IVA 7.780.343,59 Euros 33,64%
Int. Cta. 
Financiera 2,00 %   BENEFICIO 7.066.400,71 Euros 30,55%
Inflación anual 
prevista 0,00 %   BENEFICIO SOBRE LA INVERSIÓN 30,55%
Vivienda 200 Ud   
BENEFICIO SOBRE RECURSOS  
INICIALES 282,66%
Valor en venta 
Ud.Viv. 78.915,00 Euros   
COEFICIENTE k 
= 1,25 x (Vs + Vc) 
Locales 30 Ud   SALDO I.V.A. 713.942,88 Euros 3,09%
Valor en venta 
Ud.Loc. 124.000,00 Euros   
GTOS.FISCALES 
SIN I.V.A.- 1.078.076,95 Euros 4,66%
Trasteros 200 Udes.   
GTOS. 
FINANCIEROS 863.973,97 Euros 3,74%
Valor en venta 
Ud.Trast. 9.318,40 Euros   
GTOS. 
GENERALES 2.713.010,69 Euros 11,73%
Garage 300 Udes.   
RECURSOS 
NECESARIOS 5.578.906,58 Euros 24,12%
Valor en venta 
Ud.Gar. 29.120,00 Euros   
PÓLIZA DE 
CRÉDITO 3.078.906,58 Euros 13,31%
Pago entrada 5,00 %   
Recursos 
mínimos 5.298.864,53 Euros 22,9%
Pago Llaves 0,00 %   
VIV.+ GARAGE + 
TRASTERO 117.353,40 Euros %/Vv 
Recursos Iniciales 2.500.000 Euros 10,8% Entrada: 5.867,67 Euros 5,0%
   
18 Letras 
mensuales de 1.405,04 Euros 21,6%
   Llaves 0,00 Euros 0,0%
       Prestamo 86.195,04 Euros 73,4%
 
 
4.2. ANÁLISIS DE VIVIENDA LIBRE. 
 
En este análisis se puede apreciar que lo que hay que mantener constante es el valor 
de venta del producto por cuestiones de la demanda y la situación del mercado, y siendo los 
gastos los mismos, se desestima, pero ello nos da pie a realizar un producto en el que no se 
fije el valor del suelo como en la vivienda protegida y no haya beneficio, siendo este producto 
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4.3. ANÁLISIS DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA. 
 
Bajo este régimen se puede dar al suelo el valor deseado de 10.000.000 € lo que 
significa que si el valor en venta del producto es el mismo no queda beneficio del promotor,  
ya que este es el cometido de las promociones en régimen de cooperativa. 
Siendo este el caso que se propone realizar, pero como es mucho producto se toma la 
decisión de diversificar, mezclando este producto con el de vivienda protegida. 
 
En el apartado anterior se ha visto que el valor del suelo en la hipótesis de vivienda protegida 
no llega a alcanzar el valor deseado para salvar la operación, ya que este se limita al 20% del 
valor máximo legal. 
Lo que se pretende es realizar la promoción bajo la hipótesis de vivienda libre, manteniendo los 
precios de venta de las unidades con el mismo valor que el de protección, pero subiendo el 
porcentaje asignado al suelo, pasándolo a un 33% aproximadamente, para que alcance un 
valor de unos 10.000.000 €, recortando en el beneficio asignado a la promoción, con lo que se 
esta planteando una Cooperativa de viviendas. 
En la opción de la cooperativa no se fija el valor del suelo y no hay beneficio del promotor. 
 
 
Por lo que se estima que esta opción es capaz de cumplir los requisitos planteadas con el 
principal fin de liberar el valor del suelo, para poder mantener el resto del desarrollo urbanístico 
libre de cargas a expensas de una evolución positiva del mercado inmobiliario y financiero. 
 
Planteando que el urbanizador tiene margen para bajar los precios de los estimados 





















El TIEMPO de la Tramitación de los desarrollos urbanísticos es un factor determinante para los 
agentes que lo desarrollan, se ha podido observar en el presente caso, como estando todo a 
favor, se ha pasado de un suelo Rústico de Reserva a un suelo Urbano, con todos los agentes 
beneficiados y las administraciones teniendo soluciones a zonas deterioradas de los 
municipios. 
Este proceso empezó en diciembre de 2.004 y se terminará en el 2.009.  
Pasando de una situación idónea del mercado inmobiliario a la mayor crisis inmobiliaria-
financiera conocida. 
Generalmente está relacionado el riesgo con el beneficio, por lo que si el urbanismo son 
operaciones de mucho riesgo debido al tiempo y a la incertidumbre no es de asustarnos que 
exista mucho beneficio (sin ser el causante del precio de la vivienda). 
 
MUCHO TIEMPO------------------ MUCHO RIESGO------------------ MUCHA PLUSVALÍA 
 
Sin ser la Plusvalía que generan los desarrollos urbanísticos del suelo las causantes del 
incremento del precio de la vivienda, se estima que se preferiría tener menos plusvalía y más 
seguridad y menor tiempo de tramitación, claro que el precio del suelo no bajaría tampoco, ya 
que este esta fijado por otros parámetros, pero si que se le podrían meter más cargas o costes 
de producción. 
 
POCO TIEMPO------------------ POCO RIESGO------------------ POCA PLUSVALÍA 
INCREMENTO DE BENEFICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
Se van a analizar las consecuencias que tiene los desarrollos urbanísticos en un 
proceso largo de tiempo, por el que pude llegar a aparecer una crisis inmobiliaria-
financiera en el transcurso de un desarrollo urbanístico,  para los distintos agentes 
que intervienen en l proceso: 
 
• Propietario: 
Se ve como al propietario del suelo no le afecta la crisis ya que el no tiene que realizar 
desembolsos de dinero, por lo que el propietario se estima que es un factor constante 
dentro de los desarrollos urbanísticos. 
Siendo en aportación de terrenos, lo que quede, debe de ser para el propietario, 
descontando el beneficio del Urbanizador, (método residual). 
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• Administración: 
Para la administración no le afecta nada la situación del mercado, ya que es la que debe de 
controlar el perfecto funcionamiento de todo y recibir su parte de aprovechamiento y  
realizar los desarrollos urbanísticos con el espíritu de ir creando ciudad. 
• Urbanizador: 
Este agente es el que sufre los factores tanto positivos como negativos dependiendo del 
momento económico donde se enmarque. 
Cuando el mercado inmobiliario funciona con normalidad, obtiene suelo a un bajo coste 
para su futura producción con lo que le genera importantes beneficios en el momento de 
poner en marcha el producto inmobiliario, ya que partimos de la hipótesis que el valor de la 
vivienda no depende de la cantidad de suelo que exista. 
Pero cuando el mercado inmobiliario no funciona es este el agente que sufre las 
consecuencias o las grandes inversiones sin poder recuperar o sacar al mercado nada de 
su producto terminado como es el suelo, por lo que se va a la ruina. 
 
Se estima que a este agente no le afectaría nada el tener más cargas urbanísticas si se le 
da más seguridad y menor tiempo de producción lo que implica menor coste financiero y 
menor riesgo.  
 
Este incremento de cargas podría venir por dos factores: 
 
a. Aumento del aprovechamiento para la administración. 
 
b. Aumento de las cagas debido a la ejecución de las obras de edificación que se 
puedan realizar en los suelos de equipamiento, ya que es un hecho demostrable que estos 
suelos se suelen quedar años y años bacantes, cuando son necesarios disponer de ellos 
para satisfacer las demandas de los nuevos ciudadanos de los desarrollos, cuestión que 
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I. CUESTIONES GENERALES INTRODUCTORIAS: 
 
Con fecha 23 de julio de 2004, la mercantil PROMOCIONES NORTOL, S.L. 
presentó ante el Excmo Ayuntamiento de Numancia de la Sagra Estudio 
de Viablilidad  del PAU “LA UNQUERILLA” (polígono 6 parcelas 38 y 39 
del catastro de rústica del citado municipio) para su aprobación por la 
citada Administración Actuante constituida en pleno, requisito 
preceptivo para el inicio de la transformación urbanizadora y 
presentación del PAU.  
 
En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra en 
sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2004 declaró 
viable la actuación urbanizadora que la mencionada sociedad 
pretendía realizar en este municipio al sitio “La Unquerilla” constituido 
por un Área de Reparto integrado por un único Sector a desarrollar. 
 
Con el objeto de cumplir lo dispuesto en la La Ley 2/1998, de 4 de junio 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La 
Mancha, modificada por la Ley 1/2003, de 17 de enero, (en adelante 
LOTAU) en conexión con el artículo 36 del Reglamento de Suelo Rústico 
con carácter previo a la presentación del PAU se solicitó por la 
mercantil a la Consejería de Medio Ambiente Delegación de Toledo, 
informe sobre Valores Naturales . La referida Consejería con fecha de 
salida de su Registro 27 de Diciembre de 2004 informó favorablemente 
sobre el referido asunto. 
 
Una vez cumplida la tramitación previa referida en la LOTAU, con fecha 
30 de diciembre de 2004, la mercantil PROMOCIONES NORTOL, S.L. 
depositó ante el Excmo Ayuntamiento de Numancia de la Sagra 
(Toledo),  Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora 
del PAU “La Unquerilla” de las Normas Subsidiarias de  Numancia de la 
Sagra (Toledo), compuesta por Documento de modificación de Normas 
Subsidiarias y de adaptación a la LOTAU, Plan Parcial, Proyecto de 
Urbanización solicitando la iniciación con ello de la tramitación del 
procedimiento de aprobación del Programa de Actuación 
Urbanizadora para ese Sector. Para complementar la documentación 
que comporta la Alternativa se adjuntó con fecha 28 de enero de 2005, 
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PROMOCIONES NORTOL, S.L. con fecha 28 de Febrero de 2005 suscribió 
convenio con Dª. Consolación Casarrubios Aguado, único propietario 
de terreno afectado por la referida actuación urbanizadora. A 
continuación comunicó al Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la 
Sagra escrito de ratificación de apoyo a la actuación urbanizadora que 
estaba llevando a cabo, suscrito por el referido propietario.   
 
De conformidad con los plazos legales establecidos en la LOTAU la 
sociedad PROMOCIONES NORTOL, S.L. deposita ante la citada 
Corporación la documentación que conforma la plica del referido 
Sector, esto es, Proposición Jurídico-Económica y Propuesta de 
Convenio Urbanístico a suscribir entre el Excmo Ayuntamiento de 
Numancia de la Sagra y la mercantil PROMOCIONES NORTOL, S.L. de la 
presente plica para licitar en la adjudicación de la condición de agente 
urbanizador del referido ámbito de actuación, solicitando la 
adjudicación preferente de la condición de agente urbanizador . 
 
II. RELACIONES URBANIZADOR-PROPIETARIOS, ACUERDOS Y DISPOSICIÓN 
SOBRE EL MODO DE RETRIBUCIÓN DEL URBANIZADOR 
 
En virtud de lo establecido en la letra a) del punto 4.3 del articulo 110 de 
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha,  (en adelante LOTAU) 
modificada por la Ley 1/2003, de 17 de enero, se tendrá que especificar 
las relaciones entre urbanizador y los propietarios, justificando en su caso 
la disponibilidad de aquél sobre los terrenos de éstos, los acuerdos ya 
alcanzados y las disposiciones relativas al modo de retribución del 
urbanizador. 
 
Sobre el asunto en cuestión es necesario destacar que Dª. 
CONSOLACIÓN CASARRUBIOS AGUADO ostenta la propiedad de 
222.835,35 m2S (100%) del ámbito de actuación correspondiente al 
Sector PAU “La Unquerilla” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbanístico de Numancia de la Sagra  (Toledo).  La citada propietaria 
manifestó su apoyo a la Alternativa Técnica que la mercantil 
PROMOCIONES NORTOL, S.L. presentase para el desarrollo urbanístico 
del referido Sector mediante escrito presentado en ese Excmo 
Ayuntamiento de Numancia de la Sagra con fecha 22 de marzo de 
2005. A partir de este momento en el supuesto que le fuera adjudicado 
la condición de Agente Urbanizador a la mercantil  estas relaciones se 
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efectuarán en base a lo establecido en documento privado suscrito por 
ambas partes y en lo no dispuesto en el mismo por este documento. 
 
Con esta base PROMOCIONES NORTOL, S.L., con el apoyo del 
propietario de terreno incluido en el referido Sector, propone el 
desarrollo urbanístico del ámbito referido con el diseño, magnitudes 
urbanísticas y demás parámetros contenidos en la Alternativa Técnica 
presentada ante el Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la Sagra 
(Toledo) en el momento procedimental oportuno. 
 
En cabal conexión con lo anterior las relaciones con los propietarios 
incluidos en el Referido Sector a desarrollar se regirán por las normas 
contenidas en el artículo 118 de la LOTAU, con las particularidades que, 
en función de las características del Programa de Actuación 
Urbanizadora propuesto, sean de aplicación tal y como se desprende 
del contenido de esta Proposición jurídico Económica. 
 
La LOTAU haciéndose eco de lo importante de la figura del Agente 
urbanizador  como responsable de ejecutar la actuación urbanizadora 
siguiendo las directrices dadas por la Administración Actuante, admite 
que el urbanizador con el visto bueno de la Administración pueda ceder 
su condición a favor de tercero que se subrogue en todas sus 
obligaciones ante la citada Corporación municipal.  
 
Ante esta situación los propietarios no se encuentran desplazados al 
tener derecho a recibir durante el procedimiento de tramitación de 
PAUs la tutela efectiva de la Administración e información 
documentada sobre todas las incidencias.  
 
Así una vez que se encuentre aprobado el Programa y adjudicada la 
urbanización, urbanizador y propietarios se encuentran “embarcados” 
en el proceso de ejecución con la obligación de llevarla a buen fin de 
acuerdo a las condiciones establecidas definitivamente en el Convenio 
Regulador  y en esta proposición jurídico económica inherentes a la 
aprobación del Programa y bajo el control y supervisión de la 
Administración pública Actuante. La LOTAU en el art. 118 regula las 
relaciones entre ambas figuras como fomento de la cooperación entre 
ellas. 
 
El Urbanizador de una actuación urbanizadora soportará los costes de la 
urbanización en la medida en que le sean compensados por los 
propietarios, quienes le retribuirán en terrenos edificables o en metálico. 
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III.  ESTIMACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 
 
En el caso que nos ocupa la mercantil PROMOCIONES NORTOL, S.L. 
quiere asumir el papel protagonista del proceso urbanizador y ser la 
adjudicataria de la ejecución de las obras de urbanización. En este 
contexto PROMOCIONES NORTOL, S.L. con CIF B82614009 y domicilio a 
efectos de notificaciones en Madrid, Calle Rodríguez Marín, 84 por 
medio de su representante Don PABLO SÁNCHEZ CASARRUBIOS con N.I.F. 
7.230.833-R propone que el Programa de Actuación Urbanizadora le sea 
adjudicado. 
  
Los gastos de urbanización  cuya identificación se establece en el art. 
115 de la LOTAU, correrán a cargo de la mercantil PROMOCIONES 
NORTOL, S.L. de conformidad con lo establecido en el art. 118.1 de la ley 
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha modificada por la Ley 1/2003, de 17 
de enero, quién con la aprobación de la administración actuante 
podrá ceder su condición a favor de tercero y ello siguiendo el criterio 
establecido en el art. 117.2. 
 
La OFERTA JURÍDICO ECONÓMICA que PROMOCIONES 
NORTOL, S.L. plantea se centra en los siguientes aspectos: 
 
- La presentación del Proyecto de Reparcelación se efectuará en el 
plazo de SEIS MESES desde la aprobación del Proyecto de 
Urbanización. 
 
- El plazo de inicio de las obras de urbanización será de DIEZ MESES 
desde la aporbación del Programa de Actuación Urbanizadora. 
 
- El plazo de ejecución de las obras de urbanización no será superior a 
TRES AÑOS. No obstante, previa notificación a la Administración 
Actuante y a los propietarios y por causa de fuerza mayor o de 
imposición Administrativa el citado plazo puede sufrir alguna 
modificación. 
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Sobre el coste de producción de suelo, aspecto de gran 
trascendencia pues en el radican los diferentes gastos que van a correr 
por cuenta de los propietarios de los diferentes terrenos comprendidos 
en una actuación urbanizadora, la LOTAU se refiere a este extremo en 
su artículo 115 y ello teniendo en consideración lo determinado al 
efecto en el artículo 118.1.a) de idéntico texto normativo a este 
respecto debe considerarse incluidos los siguientes: 
 
1) Los gastos correspondientes a la ejecución de la red viaria, servicios 
públicos de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y cuantos 
otros estén previstos en el planeamiento, el ajardinamiento de las zonas 
verdes públicas así como en su caso las conexiones exteriores a la 
unidad necesarias para alcanzar las redes municipales existentes. 
 
2) las indemnizaciones que procedentes de la demolición de obras, 
instalaciones, plantaciones que deban desaparecer por resultar 
incompatibles con el planeamiento, que en el caso que nos ocupa son 
nulas. 
 
3) Los gastos derivados de la redacción técnica de los diferentes 
instrumentos de planeamiento y gestión necesaria para la ejecución de 
la actuación así como del proceso de financiación que corresponda, 
notariales jurídicos o registrales, así como los anuncios preceptivos para 
su publicación y también los gastos de la promoción y gestión de la 
misma, y cuantos conceptos lleve aparejado legalmente incluyendo el 
beneficio al urbanizador por toda la labor realizada. 
 
4) Los gastos correspondientes a la conservación de la urbanización 
desde que se encuentran terminadas hasta que sean recibidas por la 
Administración. Estos gastos deben ser asumidos por los propietarios, 
urbanizador y Administración en su caso, en su condición de 
propietarios de solares resultantes de la urbanización 
 
5) Incidencia económica de los compromisos que interese adquirir al 
urbanizador para edificar, con fines de interés social, todos los terrenos 
de la actuación, tanto en la valoración de estos como en su 
cuantificación y modo de adjudicación. 
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No se encuentran incluidos los gastos que se deriven de la rescisión de 
cualesquiera derechos, contratos, obligaciones que graven los terrenos, 
los cuales serán soportados por la propiedad o aquellos gastos que 
pudieran derivarse de los mecanismos administrativos sustitutorios por el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de la propiedad. 
 
- Los citados costes incluyendo el presupuesto de ejecución material 
del Proyecto de Urbanización se desglosan de la siguiente manera: 
 
- El Presupuesto de ejecución se incrementará con el beneficio 
industrial de la empresa constructora y los gastos generales del 
contratista. 
  
- El BENEFICIO INDUSTRIAL DEL CONSTRUCTOR y LOS GASTOS 
GENERALES se estiman en un 18,00 % sobre el presupuesto de 
ejecución material de la Urbanización. 
 
- Los  HONORARIOS PROFESIONALES previstos como 
consecuencia de la redacción técnica de los diferentes 
instrumentos de planeamiento exigidos por la LOTAU se 
estiman en un 8,25 % sobre el presupuesto de ejecución 
material de la Urbanización. 
 
- Los gastos de CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN se 
estiman en un 1,00 % sobre el presupuesto de ejecución 
material de la Urbanización. 
 
- Los gastos NOTARIALES, REGISTRALES, FISCALES del Estado, 
Comunidad Autónoma o municipio incluido la liquidación de las 
TASAS y LICENCIAS correspondientes se estiman en un 1,50 % el 
presupuesto de ejecución material de la Urbanización. 
 
- Los gastos de GESTIÓN necesarios para la ejecución de se 
estiman en un 6,00 % sobre los conceptos anteriores. 
 
- Los gastos de INDEMNIZACIONES necesarios para la ejecución 
de se estiman 3.000,00 EUROS. 
 
- Los gastos FINANCIEROS ocasionado como consecuencia de 
las garantías que se deben aportar junto con los propios costes 
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de financiación de las obras de urbanización se estiman en un 
3,50 % sobre los conceptos anteriores.  
 
- El BENEFICIO EMPRESARIAL del urbanizador se pondera en un 
6,00 % sobre los conceptos anteriores. 
 
- El coste de EJECUCIÓN MATERIAL de la obra se estima en 
2.699.971,10  EUROS. 
 
- El coste TOTAL DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN se estima en 
4.064.139,73 EUROS. 
 
Los costes detallados con anterioridad incluyendo el presupuesto 
de ejecución material del Proyecto de Urbanización y el de 




URBANIZACIÓN              3.201.506,63 .-€ 
 
- Pavimentación y Movimiento de Tierras 1.706.366,58 .-€ 
- Red de Agua, Riego e Hidrantes   204.562,62 .-€ 
- Red de Saneamiento    173.912,73 .-€ 
- Red de Energia Eléctrica    155.383,13 .-€ 
- Red de Aumbrado Público    261.274,94 .-€ 
- Red de Telefonía       55.365,87 .-€ 
- Mobiliario Urbano y Jardinería    118.467,86 .-€ 
- Señalización       21.294,87 .-€ 
- Control de Calidad         3.342,50 .-€ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL          2.699.971,10.-€  
- Bª Industrial y Gastos Generales (18%)          485.994,80 .-€ 
- Estudio de Seguridad y Salud    15.540,73 .-€ 
 
HONORARIOS PROFESIONALES          222.747,62 .-€ 
 
- Modificación Puntual (0,25%)      6.749,93 .-€ 
- Plan Parcial (1,75%)      47.249,49 .-€ 
- Proyecto de Urbanización y D.O. (3,50%)  94.498,99 .-€ 
- Proyecto de Reparcelación (1,00%)   26.999,71 .-€ 
- Dirección de obra (1,75%)              47.249,49 .-€ 
 
III. GASTOS DE CONSERVACIÓN              26.999,71 .-€ 
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IV. TASAS, NOTARIA, REGISTRO (1,50%)   40.499,57 .-€ 
V. INDEMNIZACIONES         3.000,00 .-€ 
VI. GASTOS DE GESTIÓN (6,00% s/cap. Anter) 209.685,21 .-€ 
GASTOS FINANCIERO (3,50% s/cap. Anter)  129.655,36 .-€ 
Bº INDUSTRIAL URBANIZADOR. (6,00% s/cap. Anter)   230.045,65 .-€      
 
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA           4.064.139,73 .-€   
I.V.A. (16%)                   650.262,36 .-€ 
TOTAL PRESUPUESTO   4.714.402,09 .-€  
 
Los costes señalados quedarán afectos a las siguientes condiciones: 
 
1) Podrán ser alterados por la inejecución de unidades de obra o la 
inclusión de unidades adicionales en los términos previstos en las bases 
de colaboración y entre ellos los  mayores costes que por razón de 
indemnización por construcciones o derechos incompatibles procedan, 
en especial los que resulten de resoluciones administrativas o judiciales. 
 
2)  Serán objeto de actualización en el supuesto de que las obras de 
urbanización no puedan ser comenzadas en los plazos indicados en la 
presente oferta y dicho retraso no sea imputable directamente al 
urbanizador. 
 
3) El municipio podrá aprobar previa audiencia de los propietarios en 
virtud de lo establecido en el artículo 115 de la LOTAU la modificación 
de la previsión inicial de los gastos de urbanización en el caso de 
aparición de circunstancias técnicas objetivas cuya previsión por el 
urbanizador no hubiera sido posible con ocasión de la elaboración del 
Proyecto de Urbanización. 
 
 
IV.  VALORACIÓN DEL SUELO 
 
Se valora el suelo en base al método comparativo alcanzando un valor 
de  6.789.000,00 €. 
 
Para ello se han tenido en cuenta el valor de terreno de similares 
características de idéntica localidad y de municipios colindantes. 
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La cesión del 10 % del aprovechamiento al Ayuntamiento, se realizará 
proporcionalmente en la  tipología prevista en la Alternativa Técnica. No 
obstante, el agente urbanizador propone al Excmo. Ayuntamiento de 
Numancia de la Sagra la sustitución de esta cesión por el abono en 
dinero de la misma.     
 
 
V.  RETRIBUCCIÓN AL URBANIZADOR 
 
Los gastos de urbanización deberán ser compensados al urbanizador 
por los titulares de suelo, beneficiarios finales del proceso urbanizador, 
retribuyéndole dichos gastos (en los que se incluirá el beneficio 
empresarial), bien en metálico, bien en parcelas edificables en la que 
pueda materializarse un porcentaje de aprovechamiento urbanístico 
cuyo valor económico (de repercusión) sea equivalente a los costes 
definidos para la producción del suelo. 
 
V.1) RETRIBUCIÓN AL URBANIZADOR EN METÁLICO 
  
La cuota parte que en metálico los propietarios deberán abonar al 
urbanizador se referirá  a la superficie de suelo bruto aportado al 
programa por cada uno de los titulares y deberá realizarse sobre la base 
conceptual de: 
 




 4.073.359,44 € / 222.835,35 m2s =  18,28 €/m2s 
 
 
Así cada propietario deberá abonar al urbanizador la cantidad 18,28 € 
por cada metro cuadrado de suelo bruto que aporta a la actuación, 
percibiendo al final parcelas edificables totalmente urbanizadas donde 
materializar el aprovechamiento privativo que tienen atribuido. 
 
El importe detallado a continuación se ha calculado sin tener en 
consideración el IVA o en su caso cualquier impuesto que grave la 
operación: 
 
La contraprestación en metálico se llevará a cabo mediante 
certificaciones de obra trimestrales de conformidad con lo establecido 
en el art. 119 de la LOTAU. El agente urbanizador podrá solicitar el pago 
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V.2) RETRIBUCCIÓN AL URBANIZADOR EN ESPECIE  
 
La retribución del Urbanizador se llevará a cabo mediante la 
adjudicación de solares resultantes de la actuación.  
 
En el caso que nos ocupa para el cálculo de este porcentaje de 
retribución se ha tenido en consideración la relación entre el coste de 
urbanización al que deben hacer  frente los propietarios y el valor del 
suelo con derecho a aprovechamiento susceptible de apropiación por 
los propietarios. Sobre la base de estos criterios se determina el 
porcentaje de aprovechamiento que le corresponde al urbanizador.  




 R= Gastos de Urbanización/ Valor de solares resultantes 
   
Ello significa: 
  
 R = 4.073.359,44 €/ 6.789.000,00 € = 59,99%. 
 
El porcentaje detallado a continuación se ha calculado sin tener en 
consideración el IVA o en su caso cualquier impuesto que grave la 
operación: 
 
En consecuencia, se le retribuirá al agente urbanizador con un 59,99 % del aprovechamiento patrimonializable para el propietario, 
reservándose los titulares el   40,01% restante de ese aprovechamiento patrimonializable. 
 
EL AGENTE URBANIZADOR MANIFIESTA SU PREFERENCIA A SER RETRIBUIDO POR PARTE DE LOS 




 VI. ASPECTOS GENERALES DE INTERES 
 
La adjudicación de los terrenos correspondientes a la Administración 
Actuante, el urbanizador y los titulares de los terrenos se efectuará con el 
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Proyecto de reparcelación. Los criterios voluntariamente establecidos no 
podrán ser contrarios a la Ley,  o a la ordenación territorial y urbanística 
aplicable ni lesivos de derechos de terceros o del interés público. 
 
La tramitación del procedimiento se efectuará de conformidad con los 
criterios establecidos en el art. 93 de la LOTAU. 
 
Las  parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación quedarán 
afectas en el Registro de la Propiedad, al pago de los gastos de 
urbanización que le pudiere corresponder. 
 
No están incluidos los impuestos derivados de las operaciones en pago 
de la actividad del Urbanizador, IVA o, en su caso, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales, que serán soportados por la Propiedad y 
recargados en las cuotas de urbanización en la cuantía que 








































PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO DEL P.A.U. “LA UNQUERILLA” DE  
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBNANÍSTICO DE 
NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO) PROMOVIDO POR  LA MERCANTIL 


















PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO 
 
 
De conformidad con lo estipulado en el art. 110.4.2  de la Ley 2/1998, de 
4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla -La Mancha (LOTAUCM) según redacción dada por la Ley 
1/2003, de 17 de enero,  LOTAU  los Programas de Actuación 
urbanizadora  contendrán un convenio urbanístico que regulará las 
relaciones entre el urbanizador, los propietarios y la Administración 
Actuante, haciéndose constar los plazos, garantías, compromisos y 
penalizaciones que dirigirán la eventual adjudicación de la obra 
urbanizadora. 
  
Por medio de este documento se presenta la Propuesta de Convenio, el 
cual será formalizado y suscrito conforme a lo previsto en el art. 122.9 de 
la LOTAU en un momento posterior a la adjudicación, y el cual regirá las 





 DE UNA PARTE: 
 
DON ..........................................................  con N.I.F. número .................. , con domicilio a estos efectos en Numanica de la Sagra 
(Toledo), ..............................................., como Ilmo. Sr. Alcalde de esta Corporación  Municipal.     
 
Actúa en representación del Excmo Ayuntamiento de Numancia de la 
Sagra (Toledo) con C.I.F. número  ......................... , estando autorizado 
para este acto. 
 
 DE OTRA PARTE: 
 
DON PABLO SÁNCHEZ CASARRUBIOS mayor de edad, con N.I.F. número 
7.230.833-R.   
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El citado señor actúa en nombre y representación de la mercantil 
PROMOCIONES NORTOL, S.L., con C.I.F. número B82614009 y domicilio en 
Madrid  calle Rodríguez Marín, número 84. Se encuentra inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.546, folio 45, sección 8, Hoja 
número M-261589 como Consejero Delegado con carácter solidario de 
la misma.  
 
Sus facultades derivan de la propia escritura fundacional de la 
sociedad, otorgada en Madrid,  el  día 03 de marzo de 2000, ante el 
Notario Don Roberto Blanquer Uberos, con el número 707 de orden de su 
protocolo habiendo aceptado el referido cargo. 
 
Y ello en su condición de Urbanizador, en el supuesto de resultar 
adjudicatario del Programa de desarrollo del Sector PAU “La Unquerilla”  
de Las Normas Subsidiarias de Numancia de la Sagra (Toledo). 
 






PRIMERO.- Que por el procedimiento regulado en el art. 120 de la Ley 
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha,  (en adelante LOTAU) modificada por 
la Ley 1/2003, de 17 de enero, se tramita el expediente relativo a la 
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora (P.A.U.) 
para el desarrollo urbanístico de los terrenos ubicados en el Sector PAU 
“La Unquerilla” de las Normas Subsidiarias de Planemiento Urbanístico 
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de Numancia de la Sagra (Toledo) formulado por la mercantil 
PROMOCIONES NORTOL, S.L. a instancia de Don Pablo Sánchez 
Casarrubios.  
 
SEGUNDO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la Sagra 
(Toledo) en cumplimiento de las prescripciones reconocidas en las 
Normas Subsidiarias está interesado en que se desarrolle 
urbanísticamente el citado Sector.  
 
En base a lo expuesto, las partes de común acuerdo formalizan el 






I.- OBJETO DEL CONVENIO.-  
 
El objeto del presente convenio consiste en plasmar los compromisos y 
plazos que asume la Administración, los propietarios y el urbanizador, las 
garantías que éste presta para asegurarlos y las penalizaciones a que se 
somete por incumplimiento.  
 
II.- CONDICIÓN DE URBANIZADOR 
 
La mercantil PROMOCIONES NORTOL, S.L., en su condición de 
adjudicataria del Programa para el desarrollo de la Actuación 
Urbanizadora correspondiente al PAU  “La Unquerilla” de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Numanica de la Sagra 
(Toledo)  asume la gestión indirecta de su ejecución, adquiriendo la 
condición de Urbanizador. 
 
III.- OBRAS A EJECUTAR 
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La sociedad mencionada en el encabezamiento de este documento 
por medio de su representante en calidad de urbanizador del PAU “La 
Unquerilla” de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de 
Numanica de la Sagra (Toledo) se compromete por sí misma, a través 
de la fórmula comercial que mejor pudiera interesarles, a: 
 
-Realizar y costear a sus expensas las siguientes obras de actuación: 
   
Ejecución material de la Urbanización 
 
Todas estas obras se ajustarán al Proyecto de Urbanización incluido en 
el Programa de Actuación Urbanizadora.  
 
-Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), o en su caso, órgano 
urbanístico actuante la parte correspondiente los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales, zonas verdes y 
equipamiento según lo establecido en la Alternativa Técnica que obra en poder de ese Excmo. Ayuntamiento.  
 
-Ceder obligatoriamente y gratuitamente el suelo que materializa el 10% 
del aprovechamiento del  Sector.  
 
No obstante, en base al artículo 68.2 de la LOTAU, el agente urbanizador 
propone la sustitución por el abono en dinero a la Administración 
municipal de la cesión del 10% del aprovechamiento tasado por 
aplicación de las reglas legales pertinentes. 
 
IV. GARANTÍAS Y COMPROMISOS 
 
Para el exacto cumplimiento de todos los compromisos expuestos, y de 
acuerdo con lo estipulado la LOTAU se procederá a acreditar el 
depósito en la Caja Municipal, de una fianza definitiva del 7 % del 
presupuesto de obras de urbanización contenido en la proposición 
jurídico económica). 
  
El aval se cancelará por resolución expresa del Excmo. Ayuntamiento 
de Numancia de la Sagra (Toledo) una vez recepcionada la obra por 
ese Excmo. Ayuntamiento. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo) se 
compromete a asumir las obligaciones derivadas de las normas vigentes 
que resulten de aplicación y en especial de la Ley 2/1998, de 4 de junio, 
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de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la 
Mancha, modificada por la Ley 1/2003, de 17 de enero, normas que la 
desarrollen así como cualquier disposición que se dicte en el futuro y le 
sea directamente aplicable. 
  
El urbanizador promoverá, financiará y gestionará materialmente la 
urbanización de la obra y deberá soportar la totalidad de los gastos 
derivados de la urbanización, en la medida en que le sean 
compensados mediante retribución de terrenos edificables o en 
metálico por los propietarios de terrenos edificables  resultantes de la 
Actuación Urbanizadora, de conformidad con lo estipulado en la LOTAU 
y en el presente Convenio. 
 
V. CESIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 
El urbanizador podrá ceder la adjudicación del Programa a otra 
persona o entidad si bien con el preceptivo y previo permiso municipal 
en donde se justifique la solvencia profesional y económica del nuevo 
pretendido urbanizador. 
 
La cesión parcial requerirá que entre cedente y adquirente asuman 
solidaria o mancomunadamente una programación debidamente 
coordinada y un conjunto de compromisos que satisfagan las 
exigencias de la programación originaria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el urbanizador podrá subcontratar 
prestaciones accesorias de su gestión con terceros, sin que por ello 
opere transmisión de responsabilidad del urbanizador, bastando con 
que se dé cuenta de ello a la Administración Actuante. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), una vez 
expedido el correspondiente certificado de Final de Obra de la 
urbanización por la dirección facultativa de la misma y efectuada por 
los técnicos municipales la preceptiva visita de inspección (previa 
solicitud por parte de los sujetos que suscriben este documento) con 
informe favorable, aceptará la cesión gratuita de aquellas 
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infraestructuras, Instalaciones, equipamientos y dotaciones cuya cesión 
está previsto en la documentación técnica referida con anterioridad. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), se 
compromete a prestar su colaboración y su potestad de imperio para 
conseguir la efectiva realización de la obra urbanizadora prevista. 
 
Una vez efectuadas las cesiones correspondientes y, cumplida la 
tramitación e imperativos que la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la 
Mancha según redacción dada por la Ley 1/2003, de 17 de enero, 
establece, y que el Plan Parcial especifique en cada caso, el 
Ayuntamiento otorgará a la mercantil el finiquito de sus obligaciones 
como urbanizadores. 
 
VI. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
El urbanizador adjudicatario del Programa de Actuación Urbanizadora, 
asume la obligación de urbanizar el ámbito total del suelo denominado 
conforme a los contenidos del correspondiente Programa de Alternativa 
Técnica en un plazo no superior a TRES AÑOS desde el inicio material de 
las obras, que en todo caso deberán iniciarse dentro de los DIEZ 
primeros meses desde la adjudicación del Programa de Actuación 
Urbanizadora. 
 
El urbanizador asume el compromiso expreso de adecuarse a las 
condiciones impuestas por el Proyecto de urbanización y de 
Reparcelación. 
 
Con ello, el desarrollo temporal del conjunto de la actuación urbanística 
sería el siguiente: 
 
a) Fase Preliminar: Desarrollo y Aprobación del Programa de Actuación 
Urbanizadora. 
b) Fase de Ejecución: estimado en TRES AÑOS desde el inicio de las 
obras, salvo prórrogas por fuerza mayor, iniciándose aquellas en un 
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VII. SIMULTÁNEIDAD DE OBRAS 
 
Las obras de edificación podrán simultanearse con las de urbanización 
para lo que se obtendrán las licencias correspondientes, y se 




El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios 
o  a otras personas como consecuencia de su actividad o por falta de 
diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando 
aquellos tuvieran su origen en una orden directa de la Administración 
actuante o en el cumplimiento de una condición impuesta por ella. El 
incumplimiento del plazo de ejecución del Programa y demás 
compromisos asumidos por el presente convenio será objeto de las 
penalizaciones previstas en la LOTAU y, en su caso, por lo estipulado en 
el art.95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
IX. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
La recepción de las obras de urbanización se llevará a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en art. 136 de la LOTAU. En este sentido 
corresponderá siempre al Municipio, de oficio o a instancia de la 
persona responsable de la ejecución conservación y entrega de dichas 
obras. En el supuesto, que se observen deficiencias en la recepción 
definitiva, deberá determinarlas y fijar un plazo concreto para su 
subsanación. Mientras no se tenga por producida esta última, de lo cual 
se levantará acta, la recepción definitiva no producirá los efectos que le 
son propios. 
 
La recepción definitiva se  documentará mediante otorgamiento de 
acta. 
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A partir de la recepción definitiva por el Excmo.  Ayuntamiento de las 
obras de urbanización, incumbe a éste el deber de conservación de las 
mismas, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y de los 
servicios públicos correspondientes. 
 
X. ENTRADA EN VIGOR 
 
El presente convenio Urbanístico entrará en vigor el mismo día de la 
aprobación definitiva del Programa de Desarrollo del PAU “La 
Unquerilla” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de 
Numancia de la Sagra (Toledo) .  
 
XI. SUMISIÓN A TRIBUNALES 
 
Las partes  renunciando al Fuero que pudiere corresponderles, se 
someten a los Juzgados y Tribunales de Illescas (Toledo), para dirimir 




En prueba de conformidad este documento es firmado a 
continuación  por ambas partes (Excmo. Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra y la mercantil PROMOCIONES NORTOL, S.L. )   
 
En Numancia de la Sagra, a 30 de Marzo de 2005 
 
 
Por el Excmo. Ayuntamiento de NUMANCIA DE LA SAGRA. 
 
 
Fdo. D. ........................ 
 
 
Por EL AGENTE URBANIZADOR 
PROMOCIONES NORTOL, S.L. 
 
 
Fdo. D. Pablo Sánchez Casarrubios 
 
 




















PLICA PARA EL PAU “LA UNQUERILLA”  DE  LAS NORMAS 
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